
PRAZO 2 DIAS

ITEM
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
SEMANA 1

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.531,34 R$ 4.531,34

R$ 4.531,34 R$ 4.531,34TOTAL POR PERÍODO

OBS: 1) Todos os itens deverão estar

completamente concluídos e dentro das ____________________________________

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

CREA-MG:235527/D

R$ 4.531,34

2

LOCAL:  25 DE DEZEMBRO, CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ARCOS - MG

REPAROS PARA CORREÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES

ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL

TELHADO
100,00%

R$ 4.531,34

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda / CNPJ: 42.441.571/0001-01
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